MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SERGIO E. BERNALES” N°® -2020-SA-DG-IINSEB

WEPOBLICA DAL Iy

RESOLUCION DIRECTORAL
Comas, 1 ﬁ DCT M

Visto: El Expediente N° 08409-2020, con la Nota Informativa N°288-2020-0OSGM-HSEB, de la Oficina
de Servicios Generales y Mantenimiento, el Memorando N°723-2020-OEPE-HNSEB, de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; la Nota Informativa N°1262-2020-OL-EQ.PyA-N° 781-HSEB, de
la Oficina de Logistica, y el Informe Legal N°092-2020-]-OAJ-HNSEB de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, segun es de verse de la Nota Informativa N°288-2020-OSGM-HSEB de fecha 10.SET.2020,
respecto de la peticion formulada por el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, y
por las razones expuestas por el Coordinador del Equipo de Trabajo de Mantenimiento, solicita la
prestacién Adicional del 25% adicional al Contrato N° 060-2019-HSEB —“Adquisicién de Petréleo
Diesel B5 $-50 para Caldero y Grupo Electrégeno del HSEB”, empero necesarias para cumplir con la
finalidad del contrato;

Que, mediante la Carta N° 403-2020-OL-HSEB de fecha 28.SET.2020, la Oficina de Logistica

dirigiéndose al contratista, en el marco del numeral 1 del Art. 157° del Reglamento de la Ley de
T Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre prestacion
adicional, le solicita aceptacion expresa de las condiciones iniciales para proseguir con los tramites,
segun el cuadro que describe por el monto de S/ 97,200.00, teniendo como respuesta de la Empresa
Operador Logistico Garcia S.A.C., con la Carta N° 200928-01 de fecha 28.SET.2020, sefiala que
actualmente mantenemos vigente el Contrato N° 060-2019-HSEB y acepta la contratacién adicional;

Que, es necesario tener en cuenta el Contrato N° 060-2019 - “Adquisicién de Petréleo Diesel B5 S-50
para Caldero y Grupo Electrégeno del HSEB”, suscrito el 06.NOV.2019, entre el Hospital y la Empresa
Operador Logistico Garcia S.A.C., por el monto de S/ 388,800.00, con el plazo de ejecucién de 12
entregas, derivado de la Subasta Inversa Electrénica N° 002-2019-HSEB-1, desprendiéndose que se
encuentra vigente el contrato, segtin es de verse del expediente accionado el 10.0CT.2020, dejando
constancia que no obra informacidn situacional de la ejecucidén del contrato para mayor apreciacion
en la presente resolucion;

Que, para efectos del presente informe el Contrato N° 060-2019 - “Adquisicidn de Petréleo Diesel B5
S-50 para Caldero y Grupo Electrégeno del HSEB”, cuyo marco legal del Contrato se encuentra
previsto en la CLAUSULA DECIMA SETIMA, al establecer que solo en lo no previsto en este contrato, en
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en las directivas que emite el OSCE y demdads
normativa especial que resulte aplicable; serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes
al Cddigo Civil vigente, cuando corresponda y demds normas de derecho privado;

Que, mediante Ley N° 30225, se aprobd la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente como TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto supremo N° 082-2019-EF, en
adelante el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; y, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF en adelante el Reglamento; se establecen las disposiciones y lineamientos




que deben observar las Entidades del Sector Publico en los procesos de contrataciones de bienes,
servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, el articulo 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre modificaciones al contrato,

Q!&'gn su numeral 34.2, respecto a las prestaciones adicionales establece lo siguiente: “El contrato puede
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ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones adicionales, ii) reduccién de
prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el
reglamento”, del mismo modo en el numeral 34.3 establece como sigue: "Excepcionalmente y previa
sustentacion del drea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar v pagar directamente la
ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidod del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el
mismo porcentaje”" (el subrayado es nuestro);

Que, asimismo el articulo 157° del Reglamento en su numeral 157.1° sefiala: "Mediante Resolucién
previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el
iimite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignacion
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones
y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”(el
subrayado es nuestro);

Que, adicionalmente en el numeral 157.3 del articulo anteriormente citado precisa que “En caso de
adicionales corresponde gue el contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese
otorgado, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo
maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacién adicional. En caso de reducciones puede
solicitar la disminucidn en la misma proporcion (el subrayado es nuestro);

Que, como puede apreciarse, la normativa ha previsto que puedan ejecutarse prestaciones
adicionales para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica que se cumpla con el propdsito de
satisfacer la necesidad que origind la contratacién, en otras palabras, alcanzar la finalidad perseguida
por la Entidad al realizar el contrato como consecuencia del requerimiento del usuario. Estas
prestaciones adicionales se materializan con la entrega o suministro de los bienes o la prestacién de
los servicios adicionales que cumplan con el propdsito de satisfacer la necesidad que originé la
contratacién;

Que, en esa medida, en el caso de analisis la normativa considera las prestaciones adicionales como
aquellas entregas de bienes que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la
propuesta presentada o el contrato (no pactadas); sin embargo, estas resultan necesarias para que
se cumpla con la finalidad del mismo. Siendo asi, la entidad estd facultada para requerir prestaciones
adicionales, a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo
que supone la ejecucion de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente
pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25% del monto del contrato
original;
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Que, sin embargo previamente debe de analizarse, si los requerimientos cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, puesto que para el caso de la
ejecucién de prestaciones adicionales, el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
dispone que, mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucidén de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, asimismo debe
contar con la asignacion presupuestal necesaria, requisitos que se estarian cumpliendo en el
expediente;

Que, conforme el ritual que obra en el expediente, la Oficina de Logistica al haber accionado la
prestacidn adicional y la Empresa Operador Logistico Garcia S.A.C., de forma expresa, acepta las
condiciones para tramitar la prestacién adicional, segln el cuadro del Anexo A, que describe por el
monto de S/ 97,200.00 que representa el 25% del Contrato N° 060-2019-HSEB, con lo que ademds
queda acreditada la voluntad de las partes;

Que, también obra el Memorando N° 587-CERT-2020-OL-EQ.PyA-HSEB de fecha 28.SET.2020, por el
cual la oficina de Logistica, solicita la Certificacién de Crédito Presupuestario N° 024 por prestacidn
adicional al Contrato 060-2019, situacién que mediante el Memorando N°723-2020-OEPE-HNSEB de
fecha 29.SET.2020, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, de acuerdo al saldo
presupuestal en la meta presupuestal indicada, especifica de gasto y fuente de financiamiento
solicitado, ha procedido aprobar via SIAF la ampliacién de la Nota de Certificacién Presupuestal N°
0024, por un;mento total de S/. 97,200.00, en el marco del articulo 157° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones;

Que, es de verse, en el presente caso, las partes estdn habilitadas, con la concurrencia de los
presupuestos juridicos sefialados precedentemente y la documentacidn que la sustenta, ademds se
infiere que el contratista al estar de acuerdo, mantiene las condiciones técnicas del contrato,
ademas el Hospital al contar con la asignacién presupuestal necesaria, de tal forma que el adicional
va a satisfacer las necesidades del Area Usuaria y que las prestaciones que se realicen no varian de
modo alguno las condiciones que fueron presentadas durante el proceso de seleccién, por lo que
resulta viable autorizar, via contrato adicional por la suma de S/. 97,200.00 que representa el 25%
del Contrato N° 060-2019, suscrito con la Empresa Operador Logistico Garcia S.A.C., para que se
efectlie la Adquisicion de Petréleo Diesel B5 S-50 para Caldero y Grupo Electrégeno del HSEB, sin
perjuicio de que se proceda en atencién a lo sefialado por el articulo 157° del Reglamento, que prevé
que en caso de adicional, el contratista deberd aumentar de forma proporcional las garantias que
hubiese otorgado.

Estando a lo informado por la Oficina de Logistica con la Nota Informativa N°1262-2020-OL-EQ.PyA-
N° 781-HSEB y a la opinidén formulada mediante el Informe Legal N°092-2020-J-OAJ-HNSEB de la
Oficina de Asesoria Juridica; v,



De conformidad con lo previsto en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; y, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 11° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital “Sergio E. Bernales” aprobado
mediante R.M. N° 795-2003-SA.DM, modificado por R.M. N° 512-2004-MINSA, R.M. N° 343-2007-
»?';-QINSA y R.M. N° 124-2008; y contando con la visacidn del Director de la Oficina Ejecutiva de
Administracidn, del Jefe de la Oficina de Logistica y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- AUTORIZAR, la ejecucién de prestaciones via contrato adicional por la suma de S/.
97.200.00 (Noventa y Siete Mil Doscientos con 00/100 Soles) del Contrato N° 060-2019, suscrito con
la Empresa Operador Logistico Garcia S.A.C., para que se efectle la Adquisicion de Petréleo Diesel B5
S-50 para Caldero y Grupo Electrégeno del HSEB, que representa el 25% del monto total del referido
Contrato, de acuerdo al Anexo A presentado con la Nota Informativa N°1262-2020-OL-EQ.PyA-N°
781-HSEB por la Oficina de Logistica, que forma parte de la presente Resolucion.

Articulo 2°.- Disponer a la Oficina de Logistica, la notificaciéon de la presente Resolucién segin
. |corresponda a la Empresa Operador Logistico Garcia S.A.C., la presente resolucién para suscribir el

contrato adicional correspondiente, en el marco de la normatividad de contrataciones del Estado.

Articulo 3°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacion de la presente Resolucién en el
Portal Institucional del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales”.

Registrese y Comuniquese.
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