MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SERGIO E. BERNALES” N/57  -2020-SA-DG-HNSEB

RESOLUCION DIRECTORAL
comas, 2 OCT. 2028

Visto: &l Expediente N° 08338-2020, con la Nota Informativa Informativa N°144-DPCyAP/HSEB y
Memorandum N° 537-19- DPCyAP/HSEB, del Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patoldgica, el
Memorando N°724-2020-OEPE-HNSEB, de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; la Nota
Informativa N°1263-2020-OL-EQ.PyA-N° 780-HSEB, de la Oficina de Logistica, y el Informe Legal N°080-
2020-J-OAJ-HNSEB de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, segun es de verse de la Nota Informativa N°144-DPCyAP/HSEB de fecha 08.SET.2020 y rectificatoria
el Memorandum N° 537-19- DPCyAP/HSEB, respecto de la peticién formulada por la Jefe del
Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patoldgica, quien solicita la prestacién adicional del 25% al
Contrato N°® 050-2019 - “Adquisicidn de Insumos y Reactivos de Laboratorio”, en el extremo del Item 4:
Coagulacién con equipo en cesion de uso + equipo back up, por motivo que finalizara antes de lo previsto,
sustentado en el cuadro de entregas asi como el cuadro de la estadistica de coagulacién de Laboratorio de
Emergencia y Rutina de enero a agosto del 2020 y copia del Protocolo de Covid-19 v-02-23-07-2020,
necesarias para cumplir con la finalidad del contrato;

Que, mediante la Carta N° 402-2020-OL-HSEB de fecha 28.SET.2020, la Oficina de Logistica sobre
prestacion adicional, dirigiéndose a la contratista, Empresa Diagnostica Peruana SAC para que acepte de
forma expresa de las condiciones para tramitar la prestacién adicional, segun el cuadro que describe por
el monto de S/ 38,800.00, teniendo como respuesta mediante Carta N° 165-2020/LIC-DPSAC de fecha
28.SET.2020, por el cual acepta la contratacion de la prestacién adicional formulada por el hospital;

Que, es necesario tener en cuenta el Contrato N° 050-2019 - “Adquisicién de Insumos y Reactivos de
Laboratorio”, en el extremo del Item 4: Coagulacién con equipo en cesién de uso + equipo back up,
suscrito el 02.0CT.2019, entre el Hospital y la Empresa Diagnostica Peruana SAC, para la “Adquisicién de
Insumos y Reactivos de Laboratorio”, por el monto de S/ 156,600.00, con el plazo de ejecucion de 12
entregas, derivado de la LP N°003-2018-HNSEB-1, infiriéndose que se encontraba vigente el contrato,
segin se desprende del expediente accionado el 08.SET.2020, dejando constancia que no obra la
informacion situacional de la ejecucién del contrato para efectos de mayor apreciacion en la presente
resolucion;

Que, para efectos de la presente resolucién, el Contrato N° 050-2019 - “Adquisicion de Insumos y
Reactivos de Laboratorio”, celebrado e/ marco legal del Contrato conforme se encuentra previsto en la
CLAUSULA DECIMA SETIMA, establece que solo en Jo no previsto en este contrato, en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, en las directivas que emite el OSCE y demds normativa
especial que resulte aplicable; serdn de aplicacidn supletoria las disposiciones pertinentes al Cddigo Civil
vigente, cuando corresponda y demds normas de derecho privado;

/ Que, mediante Ley N°30225, se aprobé la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente como TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto supremo N°082-2019-EF, en adelante el TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF
en adelante el Reglamento; se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las



Entidades del Sector Publico en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, el articulo 34° del TUQ de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre modificaciones al contrato, en
su numeral 34.2, respecto a las prestaciones adicionales establece lo siguiente: “El contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones adicionales, ii) reduccién de
prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv} otros contemplados en la Ley y el
reglamento”, del mismo modo en el numeral 34.3 establece como sigue: "Excepcionalmente y previa
sustentacion del drea usuaria de la contratacion, la_Entidad puede ordenar v pagar directamente la
ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”
(el subrayado es nuestro);

Que, asimismo el articulo 157° del Reglamento en su numeral 157.1° (primer parrafo del articulo 139° del

anterior Reglamento) sefiala: "Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la

ejecucidn de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
= contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual
debe contar con la asignacién presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la
base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de
MS{_\ consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
o acuerdo entre las partes”(el subrayado es nuestro);

Que, adicionalmente en el numeral 157.3 del articulo anteriormente citado precisa que “En caso de
adicionales corresponde gue el contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese
otorgado, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo
de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacién adicional. En caso de reducciones puede solicitar la
disminucién en la misma proporcién (el subrayado es nuestro);

Que, como puede apreciarse, la normativa ha previsto que puedan ejecutarse prestaciones adicionales
para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica que se cumpla con el propésito de satisfacer la
necesidad que origino la contratacidn, en otras palabras, alcanzar la finalidad perseguida por la Entidad al
realizar el contrato. Estas prestaciones adicionales se materializan con la entrega o suministro de los
bienes o la prestacién de los servicios adicionales que cumplan con el propésito de satisfacer la necesidad
que origino la contratacion;

Que, en esa medida, en el caso de andlisis la normativa considera las prestaciones adicionales como
aquellas entregas de bienes que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la
propuesta presentada o el contrato (no pactadas); sin embargo, estas resultan necesarias para que se
cumpla con la finalidad del mismo. Siendo asi, la entidad estd facultada para requerir prestaciones
adicionales, a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que
supone la ejecucidon de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas,
siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25% del monto del contrato original;

Que, sin embargo previamente debe de analizarse si los requerimientos cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, puesto que para el caso de la
ejecucién de prestaciones adicionales, el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
dispone que, mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato




SE RESUELVE:

Articulo 1°.- AUTORIZAR, |a ejecucion de prestaciones via contrato adicional por la suma de S/. 38.800.00
del Contrato N® 050-2019, suscrito con la Empresa Diagnostica Peruana SAC, para que se efectie la
adquisicion del Item 4: Coagulacion con equipo en cesién de uso + equipo back up, que representa el 25%
del monto total del referido Contrato, de acuerdo al Anexo A presentado con la Nota Informativa N°1263-
2020-OL-EQ.PyA-N° 780-HSEB por la Oficina de Logistica, que forma parte de la presente Resolucién.

Pl Articulo 2°.- Disponer a la Oficina de Logistica, la notificacién de la presente Resolucién segun
corresponda a la Empresa Diagnostica Peruana SAC, la presente resolucién para suscribir el contrato

adicional correspondiente, en el marco de la normatividad de contrataciones del Estado.

N Articulo 3°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacién de la presente Resolucién en el Portal
S Institucional del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales”.

Registrese y Comuniquese.
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